

**Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
МБОУ «СОШ №2 с.п. Знаменское»
на 2022–2024 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	январь 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО	директор
2	Проведение собрания с родителями обучающихся 10-го класса, посвященного переходу на обновленные ФГОС СОО за период 2023–2024 гг	август 2023 года	Протокол родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО за период 2023–2024 гг	Администрация школы, классные руководители
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместители директора по УВР, ВР, инженер-программист
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	февраль 2023 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО	Администрация, рабочая группа
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	апрель 2023 года – август 2023 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО	Рабочая группа

6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября с 2023 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор, Руководители ШМО, библиотекарь
7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	В течение всего периода	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Заместители директора по УР, ВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Рабочая группа
9	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО	Рабочая группа
10	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	директор
11	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	директор
12	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих	До августа 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС СОО	директор

	введение ФГОС СОО			
13	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Должностные инструкции	Рабочая группа
14	Разработка на основе ФОП СОО проекта основной образовательной программы в соответствии с требованиями нового ФГОС СОО	До 30 июня 2023 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы СОО. Проект основной образовательной программы СОО	Рабочая группа
15	Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 31 августа 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО	директор
16	Разработка и утверждение учебного плана, планов внеурочной деятельности для уровня СОО с учетом нового ФГОС СОО	До 31 августа ежегодно с 2023 по 2024 год	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО	администрация
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровня СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровня СОО по новым ФГОС СОО	Администрация, учителя-предметники
18	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка	директор
19	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2023 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	директор
20	Разработка и утверждение новых локальных актов в соответствии ФОП и с	2023 год	Протокол педсовета об утверждении локальных актов в соответствии с новыми ФГОС	Рабочая группа

	новым ФГОС СОО		СОО Приказ об утверждении локальных актов в соответствии с новыми ФГОС СОО	Директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 июня 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	ШМС директор
22	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	Июнь, ежегодно с 2023 по 2025 год	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	ШМС, заместители директора по УР
23	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2025 гг	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
24	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УР	ШМС, руководители ШМО, заместители директора по УР
25	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение всего периода с 2022 по 2025 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Педагог-психолог Заместители директора по УР
26	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	Руководители ШМО

27	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	администрация
28	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	администрация
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
29	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС СОО	февраль 2023 года	Аналитическая справка замдиректора по УР	Заместители директора по УР, ВР
30	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	Ежегодно в период с 2023 по 2025 год	Аналитическая справка замдиректора по УР	Заместители директора по УР
31	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 2025 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО Аналитическая справка замдиректора по УР	администрация заместители директора по УР
32	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	директор
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Инженер-программист

	<i>переходе на обучение по новым ФГОС СОО</i>			
34	<i>Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО</i>	<i>Ежекварталь но в течение всего периода с 2023 по 2025 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации</i>	<i>Инженер-программист</i>
35	<i>Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО представление результатов</i>	<i>Ежекварталь но в течение всего периода с 2023 по 2025 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога</i>	<i>Инженер-программист Заместители директора по УР, ВР, педагог-психолог</i>
36	<i>Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</i>	<i>Ежекварталь но в течение всего периода с 2023 по 2025 год</i>	<i>Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации</i>	<i>Администрация, инженер-программист</i>
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
37	<i>Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО</i>	<i>Март 2023 года</i>	<i>Положение о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП СОО. Протокол педсовета об утверждении «Положения о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП СОО». Приказ об утверждении «Положения о требованиях к материально-техническому оснащению в условиях реализации ООП СОО».</i>	<i>Рабочая группа Директор директор</i>
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО				
38	<i>Согласование Плана ПФХД с учредителем</i>	<i>в течение всего периода с 2023 по 2025 годы</i>	<i>План ПФХД</i>	<i>Главный бухгалтер</i>